
Příloha č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 501/2018

Obchodní podmínky pro stavební práce

Preambule
Tyto obchodní  podmínky tvoří  nedílnou součást  smlouvy o dílo  a blíže konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.

Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem  podepsání  soupisu  provedených  prací  v rozsahu  dílčího  plnění  dle
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát  za
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou  dílčího daňového
dokladu/faktury. Výše  dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat  součtu
oceněných  provedených  dodávek,  prací  a  služeb.  Výše  dílčích  daňových
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající  část ceny díla uhradí
objednatel  zhotoviteli  na základě konečného daňového  dokladu/faktury,  ke  kterému
bude  přiložen  jak  soupis  provedených  a  zároveň  fakturovaných  prací,  tak  i  rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.

2. Právo  zhotovitele  na  vystavení  konečného  daňového  dokladu/faktury vzniká  až  po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce
díla.

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní
cenu díla.

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Gymnázium K. V: Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Adámkova třída 55
539 01 Hlinsko

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními  předpisy  a  zvyklostmi.  Objednatel  je  oprávněn  vrátit  zhotoviteli  bez
zaplacení  daňový doklad/fakturu,  který nemá požadované náležitosti  nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody  vrácení.  V  závislosti  na  povaze  vady  je  zhotovitel  povinen  daňový
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením
daňového  dokladu/faktury  přestává  běžet  původní  lhůta  splatnosti  daňového
dokladu/faktury.  Nová  lhůta  splatnosti  začíná  běžet  ode  dne  doručení  objednateli
opraveného  nebo  nově  vyhotoveného  daňového  dokladu/faktury  s  příslušnými
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12.,
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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Ustanovení II.

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je  povinen  tento  úmysl  bez  zbytečného
odkladu  oznámit  objednateli  a  zároveň  je  povinen  předložit  objednateli  doklady
prokazující  splnění  kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Změnu  poddodavatele,  prostřednictvím  kterého  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím
řízení  kvalifikaci,  je  zhotovitel  oprávněn  provést  pouze  po  předchozím  písemném
souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a

stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými  jednat  ve věcech technických,  technickým dozorem
objednatele  a  autorským  dozorem  objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  pověřeným
osobám  nebo  jejich  zástupcům  umožnit  v  průběhu  realizace  smlouvy  kontrolu  a
vyzkoušení  díla  a  jakékoliv  jeho  části,  včetně  dodávek,  prací,  služeb,  výkresů  a
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
řízení a kontroly jakosti,  který se po schválení  objednatelem stává plánem řízení  a
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel
měnit  jen  s  písemným  souhlasem  objednatele.  Kontrola  a  zkoušky  díla  se  budou
provádět  v  souladu  s  plánem  jakosti.  Při  předání  předmětu  díla  objednateli  předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.

3. Návrh  plánu  řízení  a  kontroly  jakosti  musí  mimo  jiné  obsahovat  rozsah,  obsah  a
metodiku  jednotlivých  zkoušek  nebo  kontrol,  termíny  provádění  v  souladu
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám  nebo  kontrolám.  Zvláštní  pozornost  musí  být  také  věnována  kontrole
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou
zkoušku strpět.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit.  Nesplní-li  zhotovitel  tuto  informační  povinnost  vůči  objednateli  a
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na  vlastní  náklady  provést  tuto  kontrolu/zkoušku  za  účasti  zástupců  objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými.  Výzva  musí  být
objednateli  doručena  písemně  nejméně  3  pracovní  dny  předem.  V případě,  že  se
objednatel  v této  lhůtě  nedostaví,  ačkoli  byl  řádně  vyzván,  a  bude-li  následně
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části  díla  nebo nesplnil  povinnost  vyzvat  objednatele  stanovenou v tomto
odstavci.

7. Pokud  by  jakákoliv  kontrolovaná  nebo  zkoušená  část  díla  včetně  prací,  služeb  a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy,  má objednatel  právo takovou část
díla,  práci,  službu  nebo  dodávku  odmítnout  a  požadovat  po  zhotoviteli  buď  nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav.
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná
osvědčení  o  jakosti  a  podrobné  písemné  zprávy  o  výsledcích  všech  provedených
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškeré  náklady  s  těmito  zkouškami  a  kontrolami,  včetně  nákladů  na  opakování
kontrol  nebo  zkoušek  a  zabezpečení  těchto  činností,  vyvolané  takovými  službami,
pracemi  nebo  dodávkami  a  včetně  nákladů  vyvolaných  náhradou  částí  zničených
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádné  z výše  uvedených  ustanovení  v  žádném  případě  nezprošťuje  zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

12. Pro  účely  kontroly  průběhu  provádění  díla  organizuje  objednatel  prostřednictvím
technického  dozoru  investora  kontrolní  dny,  v termínech  nezbytných  pro  řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

1. Pro  účely  plnění  smlouvy  předá  objednatel  zhotoviteli  staveniště  za  následujících
podmínek:

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel  prověří  staveniště  a  seznámí  se  podrobně  se  všemi  údaji  a  jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy,
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě  nedodržení  termínu  předání  staveniště  zhotoviteli  se  o  dobu  prodlení
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

2. Plochy,  které  bude  zhotovitel  používat,  viditelně  označí  firemním  znakem,  nebo
názvem  své  firmy  a  jménem  odpovědného  pracovníka  s  možností  telefonického
kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  (dále jen
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"plán")  koordinátorovi  BOZP tak,  aby  tento  plán  plně  vyhovoval  potřebám zajištění
bezpečné a zdraví  neohrožující  práce.  Během prací  na stavbě zhotovitel  poskytuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví  při  práci  a požární  ochrany od okamžiku jeho převzetí.  Odpovídá
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně
zaměstnanců  poddodavatelů,  a  za  jejich  vybavení  ochrannými  pomůckami.  V  této
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;

(b) plně  odpovídá  za  to,  že  jeho  zaměstnanci  budou  dodržovat  platné  předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní  čistotu  pracoviště  po  skončení  pracovní  činnosti,  včetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel  je  povinen  seznámit  pověřené  osoby  objednatele,  které  se  budou
v souvislosti  s prováděním  díla  nacházet  na  staveništi,  s podmínkami  bezpečnosti
práce,  protipožární  ochrany,  ochrany zdraví  při  práci  a ochrany životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  nevykonávat  činnost  koordinátora  BOZP na  staveništi  sám,
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob.  V této  souvislosti  je  zejména  povinen  informovat  objednatele  v případě,  že
koordinátorem  BOZP  na  staveništi  bude  nebo  má  být  jmenována  některá  z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl.

Ustanovení V.

Způsob zabezpečení zařízení staveniště 
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 

po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení  staveniště, než které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů. 

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky,  nečistoty  a  odpad  jakéhokoliv  druhu,  materiály  a  zařízení  používané  pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel  je  povinen  včas,  nejméně  7  dní  předem,  objednatele  písemně  vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní
břemeno  prokazující  vyzvání  objednatele  k  převzetí  předmětu  díla  a  prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
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3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude  stanovena  lhůta  pro  jejich  odstranění.  Zhotovitel  je  povinen  vytknuté  vady
v dohodnuté  lhůtě  odstranit.  Nebudou-li  vady odstraněny v této  lhůtě,  je  objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl.

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který
podepíší  obě  smluvní  strany  a  zástupce  uživatele,  dále  též  osoba  vykonávající
technický dozor  investora,  autorský dozor  projektanta,  pokud se procesu předání  a
převzetí  díla účastnili.  Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat  se k zápisu a
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí.

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět
díla  nebyl  proveden  v souladu  se  smlouvou,  neboť  zjištěné  vady  jsou  závažnější
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky,
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat;  vždy  však  do  tohoto  protokolu  zaznamená  důvody  odmítnutí
převzetí.

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného
díla  a  jeho  části  prokáže  zhotovitel  předáním  dokladů  potřebných  k řádnému
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení
o shodě,

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) seznam  strojů  a  zařízení,  které  jsou  součástí  díla,  jejich  pasparty,  záruční  listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů,

h) provozní řád pro zkušební provoz,

i) provozní řád pro trvalý provoz,

j) protokol o zaškolení obsluhy.

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

9. Objednatel  je  oprávněn  při  přejímacím  a  předávacím  řízení  požadovat  provedení
dalších  dodatečných  zkoušek  včetně  zdůvodnění,  proč  je  požaduje  a  s uvedením
termínu,  do  kdy  je  požaduje  provést.  Pokud  nutnost  takových  zkoušek  nevyplývá
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.
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Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.

2. Zhotovitel  především odpovídá za správnost  a úplnost  provedení  předmětu díla,  za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové  dokumentace,  technologických  předpisů  a  postupů,  veškerých  platných
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady  neprodleně.  Pokud  vzhledem  k  charakteru  vad  nemohou  být  odstraněny
neprodleně,  tak  je  zhotovitel  povinen  vady  odstranit  bez  zbytečného  odkladu,  tj.
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě.

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá  za  všechny  vlastnosti,  které  má mít  předmět  díla  zejména  dle  smlouvy,
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele,  případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho části a příslušenství vztahují.

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní  náklady neprodleně,  nejpozději  však  ve lhůtě 10 pracovních dnů,  pokud se
objednatel  se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li  zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle
smlouvy.

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby,
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje
za včas uplatněnou.

8. Odstranění  vady  nemá  vliv  na  nárok  objednatele  vůči  zhotoviteli  na  zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel
neodstraní  vadu ve sjednaném termínu řádně a včas,  je  povinen zhotovitel  zaplatit
objednateli  smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním
každé vady.

Ustanovení VIII.

Zajištění řádného plnění
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1. Zhotovitel  písemně  oznámí  objednateli  uzavření  poddodavatelských  smluv  v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy  a  dalšími  podmínkami  stanovenými  smlouvou.  Zhotovitel  je  povinen  při
realizaci  díla  dodržovat  zejména veškeré ČSN a další  technické normy a předpisy,
bezpečnostní  předpisy,  veškeré  zákony  a  jejich  prováděcí  vyhlášky,  platné  v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv  prací  a služeb při  plnění  nebo v souvislosti  s plněním povinností  podle
smlouvy.

5. Zhotovitel  ručí  za  to,  že  veškeré  dodávky  a  služby  budou  provedeny  v  jakosti
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

6. Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník.  Do  stavebního  deníku zapisuje  všechny
údaje důležité  pro plnění  smlouvy,  zvláště údaje  o časovém postupu prací  a jejich
kvalitě.  Zhotovitel  je  povinen  předkládat  stavební  deník  objednateli  ke  kontrole  a
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

7. V průběhu  realizace  prací  je  zhotovitel  povinen  udržovat  staveniště  v rozumném
rozsahu  uklizené,  bez  jakýchkoli  nepotřebných  překážek.  Dále  též  uskladní  nebo
odstraní  jakýkoli  přebytečný materiál,  odstraní  ze staveniště jakékoli  nečistoty nebo
zbytky  nebo  dočasné  objekty,  které  již  nepotřebuje  pro  realizaci  díla.  S jakýmikoli
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel  zacházet  dle
platných  předpisů  a  zabezpečí  jejich  uskladnění  a  následnou  likvidaci  na  vlastní
náklady.  Zhotovitel  je  povinen  zajišťovat  též  úklid  příjezdových  komunikací  během
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je
objednatel  oprávněn  zajistit  úklid  sám,  případně  pověřit  úklidem  komunikací  třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení  veškerých nákladů je  zhotovitel  povinen navíc uhradit  objednateli  smluvní
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání  a převzetí  díla,  zavazuje  se zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ,
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit  objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní
ceny díla za každý i  započatý týden prodlení  zhotovitele vůči harmonogramu prací,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě,  kdy  je  realizace  díla  financována  z prostředků  dotačních  programů  a
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
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nebo  úplného  odejmutí  poskytnuté  dotace  na  realizaci  díla,  zavazuje  se  zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím není dotčen.

13. V případě  jakéhokoliv  jiného  porušení  povinností  vyplývajících  ze  smlouvy  nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli  své  finanční  nároky  na  smluvní  pokutu,  kterou  zhotoviteli  vyúčtuje.
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit  své povinnosti  dané mu smlouvou.  Zaplacením smluvní  pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé  způsobili  objednateli,  jakož  i  třetím  osobám  porušením  povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta. 

16. Bude-li  objednateli  ze  strany  orgánů  ochrany  životního  prostředí,  případně  jiných
orgánů  státní  správy,  uložena  pokuta  za  porušení  právních  předpisů  v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem
objednateli  nahrazena.  V případě,  že  uloženou  pokutu  nebude  objednatel  schopen
započíst  na pohledávku zhotovitele,  zavazuje  se zhotovitel  ji  uhradit  do 15 dnů od
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní  stranou. Odstoupením od smlouvy není  dotčen nárok smluvní  strany,  která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částečně  práva  nebo  povinnosti,  která  pro  něj  vyplývají  z této  smlouvy  anebo
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes  opakovaná  písemná  upozornění  objednatele  zhotovitel  brání  nebo  jinak
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

(e) zhotovitel  opakovaně  nerealizuje  dílo  podle  smlouvy  nebo  opakovaně  zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;
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(h) zhotovitel  je  v  insolvenčním  řízení  a  bylo  rozhodnuto  o  jeho  úpadku  nebo  je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.

19. V  případě  odstoupení  objednatele  od  smlouvy  ve  výše  uvedených  případech  je
objednatel  oprávněn  sám  nebo  prostřednictvím  třetí  osoby  dílo  nebo  jeho  část
dokončit,  případně  opravit  nebo  jinak  uvést  do  souladu  s podmínkami  smlouvy.
V takovém  případě  všechny  náklady  převyšující  cenu  díla  dle  smlouvy  spojené
s dokončením  nebo  uvedením  díla  či  jeho  části  do  souladu  se  smlouvou  uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.

20. V případě  odstoupení  objednatele  od  smlouvy  ve  výše  uvedených  případech  je
zhotovitel  povinen  nahradit  veškeré  škody,  ztráty  a  výdaje,  které  objednateli  v této
souvislosti vznikly.

21. Objednatel  má dále  právo odstoupit  od smlouvy v případě,  že nebude mít  finanční
prostředky pro  pokračování  realizace  díla.  V tomto případě  má zhotovitel  nárok  na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22. Zhotovitel  má právo odstoupit  od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla,  a to ani na její
poměrnou  část,  pokud  se  objednatel  se  zhotovitelem  nedohodnou  písemně  jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil.

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem  má  zhotovitel  nárok  na  zaplacení  poměrné  části  smluvní  ceny  díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vůči  zhotoviteli  finanční  nároky,  je  objednatel  oprávněn  takové  nároky  započíst.
Objednatel  tyto  nároky  započte  tak,  že  od  zhotovitelem  fakturované  částky  tyto
náklady,  případně  vzniklé  finanční  nároky,  odečte  a  zhotoviteli  uhradí  částku  takto
upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení  díla,  které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického  práva  na  objednatele  ve  svých  případných  poddodavatelských
smlouvách.

2. Nebezpečí  škody  na  zhotovovaném  předmětu  díla  nese  bez  ohledu  na  přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
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přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do  přechodu  nebezpečí  škody  na  díle  na  objednatele,  zhotovitel  na  své  náklady
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu  s  podmínkami  smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen  zabezpečit  stavbu  tak,  aby
nedocházelo  ke  škodám vůči  třetím  osobám.  V případě  nedodržení  této  povinnosti
hradí vzniklou škodu.

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat
změny projektů,  plánů,  specifikací,  výkresů,  díla  nebo  jeho  části.  Pokud  se  strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na
změnu  navrhne  a  předloží  objednateli  k odsouhlasení  dokument  změny  díla,  který
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu
plnění.

5. Schválení  dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení  souhlasu s provedením
změn bude provedeno takto:

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností,
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na
provedení  těchto  prací  uplatněn  zápisem  ve  stavebním  deníku  a  takto  výslovně
označen.  Rozsah,  cena  a  termín  plnění  těchto  prací  bude  před  jejich  realizací
dohodnut  mezi  stranami  v  písemném dodatku  smlouvy.  Práce  nad  rámec  plnění
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit  třetí  osobě smlouvu celou,  pokud z některého ustanovení  smlouvy
nevyplývá  jinak.  Při  nedodržení  této  povinnosti  zhotovitelem  má  objednatel  právo
odstoupit od smlouvy.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutí,  nedbalosti  nebo neplnění  podmínek smlouvy,  zákona,  ČSN či
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li  potřeba  jeho  jmenování  najevo  při  realizaci  díla,  oznámí  tuto  skutečnost
zhotovitel ihned objednateli.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na  staveništi  veškerou  nezbytnou  součinnost  a  spolupráci  vyžadovanou  právními
předpisy a touto smlouvou.
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Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvy

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2. V případě rozporu mezi  ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.
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